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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το πεδίο εφαρμογής της Τελικής Έκθεσης Πράξης είναι να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις, τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις του συνόλου της Πράξης. Το περιεχόμενο της έκθεσης θα χρησιμοποιηθεί από τη Διαχειριστική Αρχή και την Κοινή Γραμματεία για τη διάχυση και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της πράξης, για τη βελτίωση των διαδικασιών υλοποίησης σε επίπεδο πράξης και Προγράμματος και για την προετοιμασία του εδάφους για τον καθορισμό στρατηγικών και προτεραιοτήτων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου. Για το λόγο αυτό, συνιστάται στους εταίρους των πράξεων να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προστιθέμενη αξία τους και να υπογραμμίζουν τα οφέλη που προκύπτουν από τα αποτελέσματα της Πράξης στις διάφορες ομάδες-στόχους εντός της περιοχής του Προγράμματος.

Η Τελική Έκθεση Πράξης αποτελείται από την παρούσα έκθεση και από 2 παραρτήματα:

• Παράρτημα Α: Το τελικό Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
Το τελικό Τεχνικό Δελτίο Πράξης πρέπει να συμπληρώνεται με όλες τις πληροφορίες, σύμφωνα με τις δραστηριότητες που πραγματικά υλοποιήθηκαν. Για τα τμήματα όπου ζητούνται να συμπληρωθούν παρόμοιες πληροφορίες όπως στην Τελική Έκθεση Πράξης, δηλαδή:

- Πληροφόρηση και δημοσιότητα

- Βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων

- Προστιθέμενη αξία

- Επίπτωση στις ομάδες στόχους

οι δικαιούχοι πρέπει να παράσχουν στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης μια σύντομη περιγραφή. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι πίνακες που σχετίζονται με τον προϋπολογισμό πρέπει να συμπληρωθούν με τις πραγματικά επαληθευθείσες δαπάνες.

Επίσης όλα τα παραδοτέα (πέρα από τα παραδοτέα της δημοσιότητας που αναφέρονται παρακάτω) θα πρέπει να αναρτηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Β: Υλικό Δημοσιότητας/σημείο Α 

Το τελικό Τεχνικό Δελτίο Πράξης πρέπει επίσης να υπογραφεί και να σφραγισθεί όπως αυτό εκτυπώνεται από το ΟΠΣ .

• Παράρτημα Β: Υλικό Δημοσιότητας

Για την αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση των αποτελεσμάτων και των πράξεών του, το Πρόγραμμα ζητά κάθε είδους δημοσιεύσιμα οπτικοακουστικά υλικά / προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες εκδηλώσεις δημοσιότητας σε διακρατικό και εθνικό επίπεδο. Τέτοια υλικά θα μπορούσαν να είναι:

- δημοσιεύσεις έργων 
- αφίσες, φυλλάδια, ενημερωτικά δελτία

- πινακίδες 

- ενδεικτικές φωτογραφίες, εικόνες, εικόνες που θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε ένα φυλλάδιο του προγράμματος – θα πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον 5 αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες 
Σύμφωνα με το άρθρο 71 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και τα άρθρα 2.3, 7.3 και 11 της Σύμβασης Χρηματοδότησης, όλα τα παραδοτέα που παράγονται στο πλαίσιο της πράξης  και χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα, πρέπει να διατηρούνται απαλλαγμένα από όλα τα δικαιώματα και να αποθηκευτούν για τουλάχιστον 3 χρόνια μετά το κλείσιμο της πράξης.

Ειδικά για το υλικό δημοσιότητας μιας πράξης, τα αντίγραφα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα για περίοδο 2 ετών μετά τη συμβατική λήξη της πράξης.

Επομένως, για το κλείσιμο των πράξεων, οι ΚΔ / Δ θα πρέπει
Α)  να συλλέξουν και να αναρτήσουν όλα τα παραδοτέα δημοσιότητας που έχουν αναπτυχθεί / παραχθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της κάθε πράξης, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για χρήση και λήψη τους. Σε περίπτωση που κάποιο έργο δεν έχει επίσημο ιστότοπο τότε θα πρέπει ο ΚΔ/Δ να αναρτήσει όλο το υλικό δημοσιότητας σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα κοινής χρήσης αρχείων όπως το OneDrive, το GoogleDrive κ.λπ. με ανοιχτή πρόσβαση στο κοινό και να αποστείλει τον σύνδεσμο στην ΚΓ. Εάν γίνει υπέρβαση της διαθέσιμης δωρεάν δυνατότητας αποθήκευσης, τότε ο ΚΔ/Δ θα πρέπει να στέλνει όλα τα παραδοτέα με USB / DVD. Λάβετε υπόψη ότι η εφαρμογή WeTransfer δεν είναι έγκυρη επιλογή, καθώς ο σύνδεσμος κοινής χρήσης έχει σύντομη ημερομηνία λήξης.
Β) να αποστείλουν στην ως παράρτημα Β της τελικής Έκθεσης  Πράξης ηλεκτρονικά σε ένα CD / DVD τα παρακάτω:

· Τελική έκθεση αποτελεσμάτων δημοσιότητας σε συνάρτηση με αρχικό επικοινωνιακό πλάνο πράξης
· Τελικό φυλλάδιο πράξης με τα αποτελέσματα (όπου προβλέπονταν)
· Πέντε (5) αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες της πράξης 

Η Τελική Έκθεση της Πράξης θα υποβληθεί στην ΚΓ το αργότερο δύο μήνες μετά την έκδοση όλων των πιστοποιητικών επαληθευμένων δαπανών όλων των δικαιούχων της Πράξης. Η Τελική Έκθεση της Πράξης και το Παράρτημα Α πρέπει να υποβληθούν τόσο ηλεκτρονικά, όσο και σε έντυπη μορφή, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από τον Νομικό Εκπρόσωπο του Κύριου Δικαιούχου.
	1. Επιτελική Σύνοψη (Μέγιστο 500 λέξεις)

	Οι πράξεις πρέπει να υποβάλλουν μια περίληψη των κυρίων δραστηριοτήτων τους, επιτευγμάτων τους, της προστιθέμενης αξίας τους και της συνολικής επίπτωσής τους στις ομάδες-στόχους. Το κείμενο πρέπει να είναι πλήρες και κατανοητό, έχοντας διατύπωση κατάλληλη για δημοσίευση 

Βασικός στόχος του έργου ΒΙΟΜΑ ήταν η προώθηση της διαλογής στην πηγή και η διαχείριση των βιοαποβλήτων από τα οικιακά οργανικά απορρίμματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά υπολείμματα, με τη χρήση καινοτόμων συστημάτων. Το έργο εστιάζει σε απομονωμένες περιοχές όπου το κόστος για τη διαχείριση των απορριμμάτων σε κεντρικές μονάδες επεξεργασίας είναι πολύ υψηλό. Η εφαρμογή του έργου, προσέφερε στις επιλεγόμενες περιοχές (Παλώδια, Νάξος) τη δυνατότητα να διαχειριστούν ορθολογικά το οργανικό φορτίο μετατρέποντάς το σε προστιθέμενης αξίας τελικά προϊόντα παρέχοντας πολλαπλά οφέλη, καθώς επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων μέσω της επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης αυτών και η εκτροπή του οργανικού κλάσματος από τους ΧΥΤΑ εξοικονομώντας πόρους και ενέργεια.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου ΒΙΟΜΑ υλοποιήθηκαν οι ακόλουθοι επιμέρους στόχοι για τις επιλεγμένες περιοχές: 

· Διερεύνηση ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών των βιοαποβλήτων καθώς και υφιστάμενων πρακτικών διαχείρισης αυτών, 

· εγκατάσταση συστημάτων οικιακής ξήρανσης σε νοικοκυριά (80 στην Παλώδια και 100 στη Νάξο), 
· εγκατάσταση άλλου σχετικού εξοπλισμού (κλαδοτεμαχιστές, πελλετοποιητής) στους προ-επιλεγμένους χώρους, 
· προμήθεια και χρήση οχημάτων για την Κοινότητα Παλώδιας και το Τμήμα Περιβάλλοντος της Κύπρου,

· αξιολόγηση του προτεινόμενου συστήματος και συγκριτική αξιολόγηση της αποδοτικότητας των συστημάτων σε σχέση με τις τοπικές κοινωνικο-οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες,
· αξιολόγηση των παραγόμενων τελικών προϊόντων (pellets, βιοαέριο, χώνευμα), 
· ετοιμασία Οδηγών Καλής Πρακτικής για τα τελικά προϊόντα, και

· ενημέρωση και εκπαίδευση των ομάδων ενδιαφέροντος μέσω των ακόλουθων δράσεων:

· Ημερίδες ενημέρωσης κοινού και τελικών αποδεκτών του έργου σε Κύπρο και Ελλάδα,

· Τελικό διεθνές συνέδριο του έργου (Κύπρος),
· Μηχανή παιχνιδοποίησης σε σχέση με την διαχείριση και αξιοποίηση βιοαποβλήτων, 

· Έντυπο υλικό (brochure, leaflets, newsletters – 4 σετ)

· Ιστοσελίδα του έργου με πληροφορίες για το έργο και τα αποτελέσματα του,
· Οδηγοί χρήσης εξοπλισμού (ξηραντήρες, κλαδοτεμαχιστές, πελλετοποιητης), και
· Ανάπτυξη περιπτέρων ενημέρωσης σε Παλώδια και Νάξο.

Σημειώνεται ότι όλα τα παραδοτέα του έργου ΒΙΟΜΑ (σύμφωνα με την Αίτηση Υποβολής Έργου) έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου (www.bioma-project.eu). Επίσης, οι αρχικοί στόχοι και δείκτες που έχουν τεθεί, έχουν ουσιαστικά επιτευχθεί.

Η υλοποίηση του έργου ΒΙΟΜΑ έχει ήδη προωθήσει την διαλογή και αξιοποίηση των βιοαποβλήτων στην Κοινότητα Παλώδιας και το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Μέσα από την υλοποίηση του ΒΙΟΜΑ έχουν εξεταστεί νέες τεχνολογίες/μέθοδοι επεξεργασίας των βιοαποβλήτων, όπως είναι η αρχική ξήρανση τους σε οικιακό επίπεδο και η ακόλουθη αξιοποίηση τους προς παραγωγή βιοαερίου (Παλώδια) και πέλετς καύσης (Νάξος). Στο πλαίσιο του έργου ΒΙΟΜΑ επιτεύχθηκε σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των ακαδημαϊκών/ερευνητικών φορέων του έργου (ΤΕΠΑΚ, ΕΚΕΤΑ), αρμόδιων αρχών (Τμήμα Περιβάλλοντος Κύπρου) και των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης που συμμετείχαν στο έργο (Κοινότητα Παλώδιας, Δήμος Νάξου).
Τέλος, η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου ΒΙΟΜΑ και η νέα γνώση και εμπειρία που έχει αποκτηθεί (όπως παρουσιάζεται μέσα από τα παραδοτέα του έργου ΒΙΟΜΑ) αναμένεται ότι θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση των τοπικών και περιφερειακών σχεδιασμών της Κύπρου και της Ελλάδας ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων και επομένως την επίτευξη των στόχων των συναφών στρατηγικών, καθώς και τη συμμόρφωση στην εθνική στρατηγική και στις ευρωπαϊκές οδηγίες αναφορικά με τη διαχείριση των βιοαποβλήτων.


	2. Επίπτωση στις Ομάδες-Στόχους, Προστιθέμενη Αξία, Επίτευξη δεικτών και Διασυνοριακή Συνεργασία (Mέγιστο 300 λέξεις)

	Εδώ ορίζονται οι ομάδες-στόχοι και η τοποθεσία των δραστηριοτήτων της πράξης. Περιγράφονται επίσης τα οφέλη αυτού, η επιρροή της πράξης καθώς και η προστιθέμενη αξία που παράγεται από το διασυνοριακό προφίλ του. Εδώ ζητείται  επίσης μια λεπτομερέστερη περιγραφή της προστιθέμενης αξίας της πράξης, σε σύγκριση με την πληροφορία που ζητείται στο Τελικό Τεχνικό Δελτίο Πράξης Τεκμηρίωση  /αναφορά του επιπέδου επίτευξης των δεικτών τα πράξης . 
Οι δραστηριότητες του έργου ΒΙΟΜΑ επικεντρώθηκαν στην Κοινότητα Παλώδιας (Κύπρος) και στον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (Ελλάδα). Οι ομάδες-στόχοι του έργου ήταν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, αρμόδιες αρχές (competent authorities) και φορείς (ιδιωτικών ή δημόσιων συμφερόντων) που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης/αξιοποίησης αποβλήτων.
Η υλοποίηση του έργου ΒΙΟΜΑ έχει ήδη προωθήσει την διαλογή και αξιοποίηση των βιοαποβλήτων στην Κοινότητα Παλώδιας και το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Επιτεύχθηκε επίσης σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ των ακαδημαϊκών/ ερευνητικών φορέων του έργου (ΤΕΠΑΚ, ΕΚΕΤΑ), και των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης με την αρμόδια αρχή που συμμετείχε στο έργο (Τμήμα Περιβάλλοντος Κύπρου).

Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου ΒΙΟΜΑ και η νέα γνώση και εμπειρία που έχει αποκτηθεί (όπως παρουσιάζεται μέσα από τα παραδοτέα του έργου ΒΙΟΜΑ) αναμένεται ότι θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση των τοπικών και περιφερειακών σχεδιασμών της Κύπρου και της Ελλάδας ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων (και συγκεκριμένα των βιοαποβλήτων) και επομένως την επίτευξη των στόχων των συναφών στρατηγικών, καθώς και τη συμμόρφωση στην εθνική στρατηγική και στις ευρωπαϊκές οδηγίες αναφορικά με τη διαχείριση των βιοαποβλήτων.

Σημαντική είναι και η προστιθέμενη αξία του έργου για τις επιλεγμένες περιοχές. Συγκεκριμένα, τα βιοαπόβλητα που σήμερα τυγχάνουν αποσπασματικής και ελλιπούς διαχείρισης, λόγω της έλλειψης μόνιμων μηχανισμών συλλογής και αξιοποίησής τους, θα διαχειρίζονται και θα αξιοποιούνται προς όφελος των επιλεγμένων περιοχών του έργου, όπως επιτυχημένα επιδείχθηκε κατά την υλοποίηση του έργου ΒΙΟΜΑ.
Όσον αφορά τους δείκτες του έργου που επιτεύχθηκαν, έχουν επεξεργαστεί συνολικά 43,2tn οργανικών αποβλήτων (19,4tn για Παλώδια και 23,8tn για Νάξο) και 186tn πράσινων αποβλήτων (Παλώδια: 35tn, Νάξος: 151tn), μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Τα πιο πάνω αποτελέσματα αντιστοιχούν σε πρόσθετη δυναμικότητα ανακύκλωσης των εν λόγω περιοχών κατά 229,2 tn/έτος και σε ποσοστό οικιακών αποβλήτων που εκτράπηκαν από την ταφή ίσο με 3,2%, τιμές σημαντικά υψηλότερες από τους στόχους που είχαν αρχικά τεθεί (73,5 tn/έτος και 2,8%, αντίστοιχα).


	3. Αειφορία αποτελεσμάτων και παρεπόμενες δράσεις (Mέγιστο 400 λέξεις)

	· Καταδείξτε την αειφορία  των αποτελεσμάτων της πράξης σε επιχειρησιακό και χρηματοοικονομικό επίπεδο μετά το τέλος της περιόδου χρηματοδότησης, καθώς επίσης τη δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης αυτών σε άλλο πλαίσιο, όπως ακόμη και τις επιπτώσεις μακράς διαρκείας. 

· Περιγράψτε τα μέτρα που εφαρμόσθηκαν για την εξασφάλιση της αειφορίας των αποτελεσμάτων της πράξης σε μεσο-/μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και  τις πιθανές παρεπόμενες δράσεις(follow-ups)μετά το κλείσιμο της πράξης 

· Καθορίστε τις πιθανές δράσεις κεφαλαιοποίησης  

· Περιγράψτε τις επιπλέον δυνατότητες συνεργασίας του εταιρικού σχήματος σε συνάρτηση με τις δράσεις της πράξης.  

Το έργο ΒΙΟΜΑ έχει εξαρχής σχεδιαστεί με γνώμονα την αειφορία των αποτελεσμάτων του και τη συνέχιση του μεγαλύτερου μέρους των δράσεων του, μετά το τέλος της περιόδου χρηματοδότησης του έργου. Συγκεκριμένα, οι ακόλουθες δράσεις συνεχίζουν να υλοποιούνται και μετά την ολοκλήρωση του έργου (9/2020):
· Διαλογή και ξήρανση οικιακών οργανικών απορριμμάτων με τη χρήση των οικιακών ξηραντήρων που έχουν εξασφαλιστεί από το έργο (Παλώδια, Νάξος),
· Συλλογή ξηρού οικιακού υπολείμματος, σε κοινοτικό επίπεδο (Παλώδια, Νάξος),

· Αξιοποίηση ξηρού υπολείμματος προς παραγωγή βιοαερίου (Παλώδια) και πέλετς καύσης (Νάξος),

· Συλλογή πράσινων αποβλήτων (κλαδεμάτων) στην Κοινότητα Παλώδιας (με χρήση του οχήματος που έχει εξασφαλιστεί) και στο Δήμο Νάξου,

· Συλλογή δειγμάτων από τη μονάδα παραγωγής βιοαερίου στην Κύπρο, από το Τμήμα Περιβάλλοντος, και μεταφορά τους στο ΤΕΠΑΚ για χαρακτηρισμό/ανάλυση (χρήση οχήματος που έχει εξασφαλιστεί από το έργο),
· Λειτουργία περιπτέρων ενημέρωσης στην Κοινότητα Παλώδιας και στο Δήμο Νάξου, και
· Λειτουργία ιστοσελίδας του έργου (για τουλάχιστον μέχρι το 2022) για ενημέρωση των ενδιαφερομένων συνόλων.

Σημειώνεται ότι, όλοι οι εταίροι του έργου ΒΙΟΜΑ έχουν προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (π.χ., εξασφάλιση των απαιτούμενων εγκρίσεων) για την συνέχιση των ανωτέρω δράσεων. Όλες οι ανωτέρω δράσεις θα υλοποιούνται από το υφιστάμενο προσωπικό των εταίρων του έργου, το οποίο έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα (κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου) για το σκοπό αυτό.
Σε σχέση με την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, ο Επικεφαλής Εταίρος βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή που έχει συσταθεί για την ανάπτυξη της Στρατηγικής για τη Διαχείριση των Βιοαποβλήτων στην Κύπρο, στην οποία συμμετέχουν μεταξύ άλλων το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου. Τα αποτελέσματα και οι εκροές (παραδοτέα) του έργου ΒΙΟΜΑ έχουν ήδη κοινοποιηθεί προς την ανωτέρω Επιτροπή, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη (ως Success Story) κατά την ανάπτυξη της εν λόγω Εθνικής Στρατηγικής.
Παράλληλα, οι εταίροι του έργου ΒΙΟΜΑ βρίσκονται στη διαδικασία εξέτασης τρόπων συνέχισης της συνεργασίας τους, με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο του ΒΙΟΜΑ. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η πιθανότητα επέκτασης των περιοχών εφαρμογής του προτεινόμενου διαχειριστικού σχεδίου ΒΙΟΜΑ (στο πλαίσιο ενός νέου χρηματοδοτούμενου έργου), καθώς και η εξέταση τρόπων επίλυσης των τεχνικών και άλλων προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ΒΙΟΜΑ.



	4.Δημοσιότητα και οπτική οντότητα της πράξης (Mέγιστο 300 λέξεις)

	· Περιγράψτε την επικοινωνιακή στρατηγική της πράξης που πράγματι ακολουθήθηκε και  συντάξτε περίληψη των μέτρων που λήφθηκαν σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα της πράξης.

· Αναφέρετε τα κύρια προϊόντα διάδοσης της πράξης (ιστότοπος, εξοπλισμός κλπ) καθώς και τρόπους διάδοσης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της πράξης (συνέδρια, δελτία τύπου κλπ) 

· Παρέχετε πληροφόρηση για επιπλέον μέτρα που σχεδιάζονται για μετά τη λήξη της πράξης 

· Περιγράψτε την επίπτωση της επικοινωνιακής στρατηγικής στην αειφορία των αποτελεσμάτων της πράξης 

Στο πλαίσιο του έργου ΒΙΟΜΑ πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις δημοσιότητας:
1. Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Διεθνές Συνέδριο στη “Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων”, παρουσία 71 συνέδρων από Κύπρο και Ελλάδα. Για το εν λόγω συνέδριο δημιουργήθηκε χωριστή ιστοσελίδα (https://biowasteconference.com/), στην οποία έχουν αναρτηθεί τα πρακτικά του συνεδρίου, φωτογραφικό υλικό, αλλά και οι παρουσιάσεις των προσκεκλημένων ομιλητών.

2. Πραγματοποιήθηκαν 2 Ημερίδες Ενημέρωσης αρμόδιων φορέων στην Παλώδια και στη Νάξο (μια ημερίδα για κάθε περιοχή). Οι εν λόγω ημερίδες προβλήθηκαν από την επίσημη ιστοσελίδα του έργου ΒΙΟΜΑ, καθώς και από τα τοπικά ΜΜΕ.
3. Πραγματοποιήθηκαν 2 ενημερωτικές εκδηλώσεις στην Παλώδια και στη Νάξο (μια για κάθε περιοχή) όπου παρουσιάστηκε η πρόοδος του έργου και απαντήθηκαν σημαντικά ερωτήματα των κατοίκων μετά τη λειτουργία της πιλοτικής διαχείρισης των οικιακών βιοαποβλήτων με τη χρήση των ξηραντήρων.

4. Πραγματοποιήθηκαν οι εκπαιδεύσεις των νοικοκυριών και στελεχών του έργου για τον Δήμο Νάξου και την Κοινότητα Παλώδιας.

5. Αναπτύχθηκαν και διανεμήθηκαν τέσσερα (4) ενημερωτικά σετ (περιλαμβάνει το καθένα: τρίπτυχο, ενημερωτικό φυλλάδιο και διαφημιστικό φυλλάδιο) σε σχέση με τους στόχους, την πρόοδο και τις δράσεις του έργου (αναρτημένα στην ιστοσελίδα του έργου). 
6. Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συναντήσεις των εταίρων του έργου. 
7. Αναπτύχθηκε μηχανή παιχνιδοποίησης που έχει ως στόχο την προώθηση της ιδέας της διαλογής των βιοαποβλήτων στην πηγή και της αξιοποίησης τους. Η εν λόγω εφαρμογή βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του έργου.
8. Δημιουργήθηκαν και λειτουργούν δύο περίπτερα ενημέρωσης του κοινού, ένα σε κάθε περιοχή μελέτης.

9. Όλος ο εξοπλισμός που αποκτήθηκε από τον προϋπολογισμό του έργου φέρει ευκρινώς την κατάλληλη σήμανση (ξηραντήρες, οχήματα, αναλυτικά όργανα, κλαδοτεμαχιστές). 

Η ιστοσελίδα του έργου ΒΙΟΜΑ (η οποία περιλαμβάνει τα πιο πάνω αναφερθέντα) θα συνεχίσει να είναι ενεργή για τουλάχιστον ακόμα 2 χρόνια μετά τη λήξη του έργου. Παράλληλα, τα περίπτερα ενημέρωσης θα συνεχίσουν να βρίσκονται σε λειτουργία και ο εξοπλισμός θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται, επίσης για 2 χρόνια μετά τη λήξη του έργου.




	5.Προβλήματα/Προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν και προτάσεις (Mέγιστο 300 λέξεις)

	· Κύρια προβλήματα και προκλήσεις που προέκυψαν κατά την υλοποίηση της πράξης (διαχειριστικά, οικονομικά, επιχειρησιακά, επικοινωνίας κλπ)

· Περιγραφή των μέτρων επίλυσης που λήφθηκαν και των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν 

· Συνεισφορά των Οργάνων του Προγράμματος στην επίλυση προβλημάτων (Διαχειριστική Αρχή, Κοινή Γραμματεία, Εθνικό Σημείο Επαφής κλπ) 

· Προτεινόμενες βελτιώσεις και συστάσεις για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 

Τα κυριότερα προβλήματα που έχουν προκύψει κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι τα ακόλουθα: 

1) Αποχώρηση του εταίρου Δ4, δηλαδή της κοινότητας Κάμπου, από το εταιρικό σχήμα, λόγω του ότι ο συγκεκριμένος εταίρος δεν είχε τις απαραίτητες οικονομικές δυνατότητες για να μπορέσει να συμμετάσχει στην διαπεραίωση του έργου. 
Για την επίλυση του προβλήματος αυτού έγιναν άμεσες ενέργειες από τον ΚΔ έτσι ώστε να εντοπιστεί νέα Κοινότητα στην Κύπρο, η οποία να παρουσιάζει παρόμοια περιβαλλοντικά, κοινωνικό-οικονομικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά με αυτά της κοινότητας του Κάμπου. Η νέα Κοινότητα έπρεπε επίσης να ενδιαφέρεται να υιοθετήσει το καινοτόμο σύστημα που προτείνεται από το έργο ΒΙΟΜΑ, να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές απαιτήσεις του προγράμματος, και να είναι γενικά ένας ευέλικτος οργανισμός που μπορεί άμεσα να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του προγράμματος.
Ο εταίρος που τελικά επιλέγηκε ήταν η Κοινότητα Παλώδιας η οποία εντάχθηκε επίσημα στο έργο (μετά από τις σχετικές διαδικασίες που έπρεπε να γίνουν και την σημαντικότατη συνεισφορά της ΚΓ/ΔΑ) και η οποία ανταποκρίθηκε πλήρως στις ανάγκες του έργου ΒΙΟΜΑ.

2) Παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην έγκριση του προϋπολογισμού που αφορά τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, γεγονός που προκάλεσε καθυστέρηση όλων των συνεπαγόμενων αλυσιδωτών ενεργειών που έπρεπε να διεκπεραιωθούν από το Δήμο (πρόσληψη προσωπικού, ανάθεση εργασιών σε εξωτερικούς συμβούλους και παραγγελία εξοπλισμού).
Τόσο τα ανωτέρω προβλήματα, όσο και άλλα μικρότερα τα οποία προέκυψαν στην πορεία υλοποίησης του ΒΙΟΜΑ, επιλύθηκαν σχετικά άμεσα και αποτελεσματικά λόγω της καλής συνεργασίας και συνεννόησης μεταξύ των εταίρων του έργου, αλλά κυρίως λόγω της σημαντικότατης συμβολής και βοήθειας που υπήρξε τόσο από το Εθνικό Σημείο Επαφής, όσο και από την Κοινή Γραμματεία.
Ένα πρόβλημα το οποία συχνά συναντάται σε έργα Interreg Ελλάδας-Κύπρου και θα μπορούσε να ληφθεί υπόψιν από την ΔΑ για σκοπούς προγραμματισμού, είναι το πρόβλημα της έλλειψης ρευστότητας που συχνά αντιμετωπίζουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες της Κύπρου και της Ελλάδας (ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια). Προτείνεται όπως εξεταστεί η πιθανότητα καταβολής μέρους του π/υ των εν λόγω φορέων ως προκαταβολή για διευκόλυνση της έναρξης των έργων.



	6. Διαδικασίες Ελέγχου και Επαλήθευσης κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της πράξης  (Mέγιστο 300 λέξεις)

	· Σύντομη περιγραφή των ελέγχων που έγιναν (Επιτόπιες επιθεωρήσεις από τη ΔΑ/ΚΓ, Πρωτοβάθμιος Έλεγχος, Δευτεροβάθμιος Έλεγχος κλπ) 

· Προτάσεις και συστάσεις από τα αρμόδια όργανα του Προγράμματος 
· Συμμόρφωση εκ μέρους των δικαιούχων 

	Η Υπεύθυνη του Έργου ΒΙΟΜΑ εκ μέρους της ΚΓ/ΔΑ (Εθνικό Σημείο Επαφής για τους Κύπριους Εταίρους) συμμετείχε σε 2 συναντήσεις εταίρων, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Η συνεργασία του ΚΔ (και των υπολοίπων Κύπριων εταίρων) με το Εθνικό Σημείο Επαφής, κρίνεται ως εξαίρετη. Η ανταπόκριση στα αιτήματα των εταίρων ήταν άμεση και ουσιαστική. Επιπλέον, η συνεισφορά της στην ολοκλήρωση των ελέγχων του έργου ήταν καταλυτική.

Για κάθε εταίρο του έργου ΒΙΟΜΑ πραγματοποιήθηκαν πρωτοβάθμιοι έλεγχοι για κάθε αίτημα που υποβαλλόταν από το κάθε εταίρο του έργου. Δεν παρατηρήθηκαν αξιοσημείωτα προβλήματα σε σχέση με τους πρωτοβάθμιους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.
Οι πρωτοβάθμιοι ελεγκτές προέβησαν και σε επιτόπιες επιθεωρήσεις, σε όλους του εταίρους, κατά το κλείσιμο του έργου (επιθεώρηση εξοπλισμού, δειγματοληπτικός έλεγχος δικαιολογητικών δαπανών, τήρηση προδιαγραφών σε υλικό δημοσιότητας, κλπ).
Όλοι οι εταίροι του έργου ΒΙΟΜΑ συμμορφώθηκαν πλήρως στις οποιεσδήποτε υποδείξεις των ελεγκτών, με αποτέλεσμα να μην προκύψει οποιοδήποτε αξιοσημείωτο πρόβλημα κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας των ελέγχων.




7.Διατεθέντες πόροι 
Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει μια σύντομη επισκόπηση των πόρων που πράγματι εγκρίθηκαν για την πράξη και κάθε δικαιούχο επιμέρους βάσει της Σύμβασης Χρηματοδότησης, καθώς και των πόρων που πράγματι διατέθηκαν και επαληθεύθηκαν. Αυτός ο πίνακας πρέπει να είναι σε συμφωνία με την πληροφορία που παρέχεται στο Παράρτημα Α της Τελικού Δελτίου Προόδου του πράξης. 

Κάντε διπλό κλικ στον ακόλουθο πίνακα για να δημιουργήσετε τη φόρμα excel 
Πίνακας 1 : Οικονομική επισκόπηση της πράξης 
	
	
	
	
	
	
	
	

	A/A δικαιούχου
	Δικαιούχος 
	Χώρα 
	Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός 
	Επαληθευμένος Προϋπολογισμός  
	Διαφορά
	Επαληθευμένες Δαπάνες μετά από διορθώσεις 
	

	Δ1

(ΚΔ)

	ΤΕΠΑΚ
	Κύπρος
	357,000.00
	
	
	
	

	Δ2

	ΕΚΕΤΑ
	Ελλάδα
	241,282.00
	236.243.66
	5,038.34
	236.243.66
	

	Δ3

	Νάξος
	Ελλάδα
	240,000.00
	219.388,01
	0
	219.388,01
	

	Δ4
	Παλώδια
	Κύπρος
	
	
	
	
	

	Δ5
	Τμήμα Περιβάλλοντος

	Κύπρος
	
	 
	
	 
	

	Δ6
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	Σύνολο


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


8.Στοιχεία επικοινωνίας και Υπογραφή 
Εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας για την παροχή πληροφοριών για την πράξη μετά το επίσημο κλείσιμό της
	Επωνυμία Κυριου Δικαιουχου στα Αγγλικά 
	Cyprus University of Technology

	Επωνυμία Κυριου Δικαιουχου στα Ελληνικά
	Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

	Νόμιμος εκπρόσωπος
	Δρ. Χαράλαμπος Χρυσοστόμου

	Θέση νομίμου εκπροσώπου στο φορέα
	Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας

	Αρμόδιος επικοινωνίας για την πράξη
	Δρ. Πέτρος Γ. Σάββα 

	Υπεύθυνος πράξης
	

	Οικονομικός Υπεύθυνος


	

	Διεύθυνση


	Αρχ. Κυπριανού 30, 3036, Λεμεσός

	Χώρα


	Κύπρος

	Tηλέφωνο

	+357 2500 2500

	E-mail


	administration@cut.ac.cy

	Fax


	+357 2500 2750

	Iστοσελίδα φορέα

	www.cut.ac.cy 

	Ιστοσελίδα πράξης

	www.bioma-project.eu 


Τόπος και Ημερομηνία:    

Όνομα και τίτλος υπογράφοντος
Δρ. Πέτρος Σάββα
Σφραγίδα και υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου 

του Κύριου Δικαιούχου
Δρ. Χαράλαμπος Χρυσοστόμου
